

Tuusniemi/ Juankoski – Kuopio –
prosessi kesään 2014 saakka

Tuusniemi/Juankoski – Kuopio –prosessi syksy 2013

10/13

11/13

12/13

Kh, kv,
ohjausryhmä

23./30.9. / kh:t

Ohjausryhmä
14.11. / vko 46

Vko 2 /
ohjausryhmä

Valmistelun
tarkistuspisteet

25.10./
vko 43

Vko 45

Vko 47

Vko 50

Keskeiset
työvaiheet

Vko 41

Rakenne ja
hlövastuutukset

Periaatteet ja
linjaukset


Palveluiden
nykytilanne

Joulu

Kuntalaiset ja
henkilöstö

Yhteistoiminta-
elimet

Kuntalaisillat
Vkot 47 ja 48



Tuusniemi/Juankoski – Kuopio –prosessi kevät 2014

